

Traktandum 3

Verpflichtungskreditabrechnung Erarbeitung Wasserbauplan Dorfbach

Referent: Fritz Dick

Bericht

Am 8. August 2011 hat der Gemeinderat für die Erarbeitung des Wasserbauplans Dorfbach einen Verpflichtungskredit von CHF 143'300.00 genehmigt. Das fakultative Referendum wurde nicht ergriffen. Aus der Vorprüfung waren Zusatzmassnahmen notwendig. Dafür hat die Gemeindeversammlung am 9. Dezember 2015 einen Nachkredit von CHF 55'000.00 genehmigt.

Da der Verpflichtungskredit Hochwasserschutz und Revitalisierung Dorfbach mit Umgestaltung Talstrasse durch die Stimmberechtigten an der Urnenabstimmung vom 9. Juni 2024 abgelehnt wurde, ist nur der Planungskredit abzurechnen. Da das Projekt nicht ausgeführt wird, werden keine Subventionen für die Planung gesprochen.

Die Verpflichtungskreditabrechnung sieht wie folgt aus:

Kissling + Zbinden AG	CHF	181'738.05
Geotechnische Baugrundbeurteilung	CHF	12'558.25
Sitzungsgelder	CHF	2'496.00
Publikationen, Rechtskraftbescheinigungen	CHF	975.45
ÖREB-Nachführung, Pläne	CHF	<u>1'010.95</u>
Totalbetrag	CHF	198'778.70
./. Verpflichtungskredit Gemeinderat vom 8. August 2011	CHF	143'300.00
./. Nachkredit Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2015	CHF	<u>55'000.00</u>
Kostenüberschreitung	CHF	<u>478.70</u>

Finanzielles

Die Kostenüberschreitung von CHF 478.70 entspricht 0.24% der Gesamtkreditsumme von CHF 198'300.00. Der Gemeinderat hat den Nachkredit an der Sitzung vom 15. September 2025 genehmigt.

Kenntnisnahme

- Die Verpflichtungskreditabrechnung Erarbeitung Wasserbauplan Dorfbach mit einer Kostenüberschreitung von CHF 478.70 ist zur Kenntnis zu nehmen.