

## Traktandum 2

### Verpflichtungskreditabrechnung GEP-Massnahmen 2018 - 2022

Referent: Christoph Lötscher

#### Bericht

An der Gemeindeversammlung vom 6. Juni 2018 wurde ein Rahmenkredit für die GEP-Massnahmen 2018 - 2022 von CHF 1'000'000.00 inkl. MWST genehmigt.

Die Projektleitung erfolgt durch Weber + Brönnimann AG, Nidau. Die Betriebskommission hat die vorgeschlagenen Sanierungsmassnahmen jeweils beraten und diese anschliessend im Rahmen des gesprochenen Verpflichtungskredit in jährlichen Etappen ausgelöst.

Aufgrund des Wetters und der Verfügbarkeiten der Unternehmen wurden die Arbeiten auf dem Landwirtschaftsland um ein Jahr verschoben. Im Jahr 2024 haben wir die Schlussrechnungen erhalten.

Die Projektabrechnung sieht wie folgt aus:

|                             |     |                     |
|-----------------------------|-----|---------------------|
| GEP 2018                    | CHF | 82'140.45           |
| GEP 2019                    | CHF | 223'476.50          |
| GEP 2020                    | CHF | 5'183.00            |
| GEP 2021                    | CHF | 172'427.35          |
| GEP 2022                    | CHF | 175'011.35          |
| GEP 2023                    | CHF | 273'073.80          |
| GEP 2024                    | CHF | <u>10'744.70</u>    |
| Totalkosten                 | CHF | 942'057.15          |
| ./. Kredit vom 6. Juni 2018 | CHF | <u>1'000'000.00</u> |

**Kreditunterschreitung inkl. MWST**

**CHF 57'942.85**

#### Finanzielles

Die Kreditunterschreitung von CHF 57'942.85 inkl. MWST entspricht 5,79% der Kreditsumme.

#### Kenntnisnahme

- Die Verpflichtungskreditabrechnung GEP-Massnahmen 2018 – 2022 mit einer Kostenunterschreitung von CHF 57'942.85 ist zur Kenntnis zu nehmen.